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En este documento se presenta una forma de administrar y controlar un proyecto 
de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión para Tiendas de Centro Comercial, 
el cual apoyara en la toma de decisiones mediante la Gestión de Recursos de 
Materiales y Financieros. 
En el trabajo se expone una forma de Gestión de Recursos de Materiales y 
Financieros factibles para otras empresas, se describe la manera más clara 
posible la forma de Gestión de Recursos de Materiales y Financieros, esto con 
el fin de comprender que son y que se realizó en este trabajo. Además, se 
mencionan algunas herramientas de software disponibles para el desarrollar una 
























Planteamiento del Problema 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
El crecimiento de construcción en inmobiliarias, edificios residenciales, 
centros comerciales, etc. ha traído como consecuencia la aparición de una 
gran cantidad de empresas de instalaciones eléctricas que hoy en día las 
empresas dedicadas a la instalaciones eléctricas de inmobiliarias, edificios 
residenciales,  y centros comerciales han aumentado su riesgos e 
incertidumbres al momento de ejecutar una instalación eléctrica, trayendo 
como consecuencia la contratación de personales o mano de obra, compra 
y uso de materiales de baja calidad o rendimiento produciendo a lo largo de 
la ejecución del proyecto pérdidas o sobre valorizaciones antes no previstas 
así como la falta de personal técnico y supervisores sin los conocimientos o 
capacitaciones adecuadas en instalaciones eléctricas que hacen o provocan 
un mal uso de los recursos eléctricos y la mala ejecución a la hora de realizar 
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las instalación provocando mayor uso de los recursos de los materiales 
eléctricos, así como el mal manejo y/o delegación de funciones de parte de 
los supervisores e ingenieros, la mala comunicación y coordinación entre la 
empresa contratada y los proyectistas  provocando la entrega de los 
proyectos fuera de fecha y con observaciones, en sí lo cual genera 
problemas tanto para la empresa instaladora como para los clientes o 
usuarios. 
 
1.2. Justificación del Proyecto 
El desarrollo de un plan de Gestión de Recursos de Materiales y Financieros 
contribuye con la toma adecuada y asertiva de las decisiones 
correspondientes al desarrollo actual del proyecto, disminuyendo 
considerablemente sus riesgos e incertidumbres al momento de ejecutar una 
instalación eléctrica, así como el control y asignación personales o mano de 
obra, compra y uso de materiales o rendimiento evitando a lo largo de la 
ejecución del proyecto pérdidas y sobre valorizaciones antes no previstas. 
 
Así como el manejo y delegación de funciones de parte de los 
supervisores, capataz, técnico e ingenieros, la comunicación y coordinación 
entre la empresa contratada y los proyectistas.  El asignar y administrar el 





1.3. Delimitación del Proyecto 
Las restricciones limitan el campo de aplicación de este proyecto al 
establecer en que aspectos el mismo no será aplicable o ejecutado.   
 
El Plan de Gestión de Recursos de Materiales y Financieros para 
Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión en las tiendas del centro comercial 
se implementaría dentro de los alcances de este proyecto ya que la 
aplicación del mismo depende de la aprobación de la Alta Gerencia de la(s) 
empresa(s) que brindan el mismo servicio. 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
1.4.1. Problema Principal  
¿De qué manera el plan Gestión contribuirá en la toma de decisiones 
en instalaciones eléctricas en baja tensión en las tiendas del centro 
comercial?  
 
1.4.1. Problema Específico  
¿De qué manera la administración de plan de gestión de recursos 
aportan una instalación eléctrica en baja tensión eficiente en centro 








1.5.1. Objetivo General 
Desarrollar un plan de Gestión de Recursos de Materiales y 
Financieros para instalaciones eléctricas en baja tensión en las 
tiendas del centro comercial para ser utilizado en empresas de 
Instalaciones Eléctricas con el fin de contribuir en el control, 
administración y toma de decisiones en la ejecución de los proyectos 
de instalación eléctricas para tiendas del centro comercial. 
 
1.5.2. Objetivo Específico 
Controlar y Administrar los recursos de materiales y financieros de 
proyectos de instalaciones eléctricas que abarquen las Áreas de 

























2.1 Antecedentes de la Investigación 
Luis Diego López (2009) en su tesis “propuesta de un plan de gestión de 
proyectos para la instalación de cableado estructurado para integradores de 
sistemas”, señala que el control del tiempo y el costo es el factor que más 
toman en cuenta los Integradores de Sistemas en una gestión. 
 
Así mismo Mónica Alonso Martínez (2010) en su tesis “gestión óptima 
de potencia reactiva en sistemas eléctricos con generación eólica” señala 
que la gestión optima y el utilizar una adecuada planificación permite mejorar 
la calidad de servicio brindados y la seguridad del sistema.  
 
A su vez Luis Fernando Altez Villanueva (2009)  en su tesis 
“Asegurando el Valor en Proyectos de Construcción: Un estudio de Técnicas 
y Herramientas de Gestión de Riesgos en la Etapa de Construcción” definir 
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y establecer a la Gestión como un sistema estratégico de técnicas y 
herramientas útiles aplicadas en un proceso ordenado y sistemático para los 
Proyectos, con el objetivo final de asegurar los criterios de valor que son 
usualmente el costo, plazo, calidad y seguridad, tanto del cliente como de la 
misma organización que la aplica.   
 
2.2 Bases Teóricas 
 
2.2.1 Gestión  
La Gestión (o Management) es el proceso en virtud del cual se manejan 
una variedad de recursos esenciales con el fin de alcanzar los objetivos 
de la organización.  
 
Uno de los recursos más importantes son las personas que 
trabajan para la empresa. Los directivos dedican gran parte de sus 
esfuerzos a planificar, dirigir y controlar el trabajo de estos recursos 
humanos. La diferencia entre los directivos y el resto de los empleados 
está en que los primeros dirigen el trabajo de los demás. La gestión hace 
referencia a la acción y a la consecuencia de planificar, organizar, dotar 
de personal, dirigir y controlar. Al respecto, hay que decir que gestionar 
es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 
operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra 
parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar 




La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de 
trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un 
proyecto. La gestión, tiene como objetivo primordial el conseguir 
aumentar los resultados óptimos de una industria o compañía. 
 
2.2.2 Plan de Gestión  
Plan de gestión es aquello que concreta las decisiones estratégicas en 
planes operativos para cada área, desarrollándose básicamente a corto 
plazo. 
Un plan de gestión es un documento escrito, discutido y aprobado 
que describe un territorio o espacio y los problemas y oportunidades que 
presentará una gestión dirigida a preservar sus valores naturales, la 
geomorfología o los rasgos paisajísticos, de manera que los objetivos 
establecidos en función de esa información se puedan lograr trabajando 
de manera adecuada durante un período de tiempo determinado 
. 
Cuando se trata de preparar un plan, los aspectos clave radican en 
conseguir un profundo conocimiento de los valores naturales de un 
territorio, y saber de dónde provienen esos valores, establecer los 
objetivos y prioridades de conservación, y diseñar un plan realista para 
la futura gestión. En dicha planificación general, es imprescindible incluir, 
de manera lógica y concisa, los objetivos de las convenciones y 
directivas internacionales y nacionales, de modo que se cumplan las 
obligaciones legales de esas designaciones. Eso significa que deberá 
entenderse el espacio natural dentro de su propio contexto. 
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Cuando se habla de planes de gestión, a menudo se utilizan los 
términos espacio y área de estudio, indistintamente. Por comodidad y 
para garantizar la coherencia interna, se utilizará el término espacio en 
todo el documento. 
 
También es imprescindible revisar las actividades de la gestión. 
Dado que, con el tiempo, se consigue un más profundo conocimiento del 
espacio, los objetivos del plan de gestión evolucionarán y cambiarán. 
De tal manera que será necesario establecer un período de revisión para 
garantizar que el plan sigue siendo el mejor documento disponible de 
trabajo, que está actualizado y, lo más importante ¡que da resultados 
positivos! 
 
2.2.3 Recursos Materiales 
Un recurso es un medio de cualquier clase que permite conseguir aquello 
que se pretende. Un material, por otra parte, es algo perteneciente o 
relativo a la materia. 
 
Los recursos materiales, en definitiva, son los medios físicos y 
concretos que ayudan a conseguir algún objetivo, se pueden distinguir 
entre distintos tipos de recursos, tales como las materias primas, las 






2.2.4 Recursos Financieros 
Los recursos financieros son los activos que tienen algún grado de 
liquidez. El dinero en efectivo, los créditos, los depósitos en entidades 
financieras, las divisas y las tenencias de acciones y bonos forman parte 
de los recursos financieros. 
 
2.2.5 El Marco de la Gestión de Proyecto 
El funcionamiento de una empresa se puede caracterizar mediante un 
conjunto de variables y relaciones.  
Se entiende por gestión el conjunto de técnicas y procesos de 
definición, evaluación y control de las relaciones. 
 
Los elementos que pueden definir el contexto de los procesos de gestión:  
 
• El entorno donde opera la empresa, definido por un conjunto de 
variables que describe la situación socioeconómica. La descripción 
puede comprender valores absolutos, tendencias, e interpretaciones o 
correlaciones ante variables.  
 
• El entorno puede ser previsible, sistemático o predecible o bien 
inesperado, conforme a la velocidad de cambio, complejidad de las 
relaciones entre variables, y la estructura competitiva, cooperativa o 




• Los objetivos de la empresa, incluyendo las aspiraciones de las 
personas y grupos, los objetivos intermedios derivados de los supuestos 
iniciales, y los requisitos legales relativos a fiscalidad, seguridad, y 
calidad de productos.  
 
• Los planes estratégicos de la empresa, que determinan las reglas 
de decisión durante el proceso de gestión. La estrategia es un 
compromiso entre óptimos locales o globales, a corto o largo plazo. La 
estrategia se implementa mediante un conjunto de reglas entrelazadas 
con el objetivo de reforzar el mensaje transmitido. 
 
• La estructura organizativa de la empresa, determinada por la 
relación entre unidades. La relación comprende líneas de jerarquía 
(organizaciones centralizadas, descentralizadas o matriciales) y el grado 
de interacción (unidades autónomas o integradas) o el grado de 
coordinación (cuando las unidades están en líneas jerárquicas). 
 
• Los grupos de personas que participan en las actividades de la 
empresa, caracterizados por aptitudes (formación, capacidad física) y 
actitudes (resistencia al cambio, motivación), que resultan en creatividad 
y productividad. El estudio de los métodos de gestión incluye aspectos 
de negociación en todos los niveles.  
 
• Los procesos de gestión, cuyo objeto es mejorar el desempeño 
(eficiencia y eficacia) a través de actividades y reducir la incertidumbre.  
pág. 12 
 
2.2.6 Ciclo de Vida del Proyecto 
Al tener un proyecto una duración limitada en el tiempo podemos dividir 
el mismo en etapas específicas o partes del mismo esto con el objetivo 
de simplificar la dirección del proyecto, dándose de esta forma el ciclo 
de vida del proyecto, el cual se muestra en la Figura 1. 
 
 
Figura 1. Ciclo de Vida del proyecto por Miranda, J., 2005 
 
Los ciclos de vida de un proyecto definen que trabajo se debe 
realizar en cada fase, cuando se deben entregar los productos 
terminados y como se valida la aceptación del mismo, adicionalmente 
indica que personas están involucradas en cada fase y como se realizará 
el control y aprobación de cada fase para poder proseguir con la 
siguiente. 
 
2.2.6.1. Planificación   
El plan es un mapa de ruta que nos indica cómo ir de un punto a 
otro. La planificación se desarrolla especialmente para el 
proyecto. Al comienzo, es común tener un preplán informal, es 
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decir, una idea general de lo que el proyecto demandaría, si 
resolviéramos emprenderlo.  
 
Estos preplanes pueden asumir formas diversas. Por 
ejemplo, una propuesta es, en cierto modo, un preplán, ya que 
traza un mapa de ruta para el proyecto. De la misma manera, los 
estudios de viabilidad, el estudio de casos y los análisis 
competitivos son, de alguna forma, preplanes. 
 
2.2.6.2. Ejecución o Implementación   
La ejecución del proyecto utiliza los fondos puestos a disposición 
por el Financiador y los suyos propios para implementar en 
forma directa o a través de la contratación de empresas 
especializadas el proyecto. Esta fase suele implicar contratos de 
estudios, de asistencia técnica, de servicios o de suministros. 
 
Se monitorea el avance real del proyecto para que se 
pueda adaptar el proyecto a los cambios contextuales. 
 
2.2.6.3. Control de Proyecto 
El control de proyecto tiene como objetivo principal el mantener 
el proyecto alineado con sus objetivos para el control de costos, 
plazos, y alcance de proyecto. Todas las dimensiones del 
proyecto han de ser gestionadas de manera concurrente, 
integrando costes, plazo, alcance y calidad en el control 
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utilizado. De poco serviría un producto que cumpliera con los 
objetivos de costes, plazos y alcance, pero que no tuviese la 
calidad especificada, o un producto con la calidad adecuada 
pero con un coste o un retraso que le hagan no ser competitivo. 
 
2.2.6.4. Evaluación de Proyecto 
La evaluación consiste en el análisis de los resultados obtenidos 
a través de la implementación del proyecto. Utilizando los 
indicadores objetivamente medibles establecidos, se determina 
si los objetivos específicos y el objetivo general han sido 
alcanzados totalmente o parcialmente. Se determina la 
pertinencia, el impacto del proyecto, la eficiencia, la eficacia y la 
sostenibilidad del proyecto con la finalidad de hacer, si fueran 
necesario los ajustes necesarios. 
Las evaluaciones pueden ser: 
• De medio término, durante la ejecución del proyecto; 
• Al final de la implementación del proyecto; 
• Un tiempo después de que el proyecto está operando. 
De estas evaluaciones se podrán formular recomendaciones y 
conclusiones para integrar en la planificación y la ejecución de 
proyectos comparables en el futuro. 
 
2.2.7. El tiempo en un plan proyecto  
El Tiempo en un plan de proyecto incluye los procesos requeridos para 
asegurar la terminación oportuna del proyecto, buscando que cada 
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actividad se desarrolle en un tiempo que permita concluir toda actividad 
requerida en el tiempo necesario para la finalización del proyecto según 
las expectativas del cliente. Esta área del conocimiento incluye aspectos 
como:   
• Definición de las actividades: identificando las actividades 
específicas que se deben realizar para producir los diferentes 
entregables del proyecto.  
• Establecimiento de la secuencia de las actividades: identificando y 
documentación de dependencias de la interactividad.  
• Estimación de la Duración de las actividades: estimando el número 
de los períodos del trabajo que serán necesarios terminar 
actividades individuales.  
• Desarrollo del cronograma: analizar secuencias de la actividad, 
duraciones de la actividad, y requisitos de recursos y restricciones 
de cronograma del proyecto.  
• Control del cronograma: controla los cambios del cronograma del 
proyecto.  
Para la adecuada planeación del cronograma del proyecto se 
toman en cuenta las actividades necesarias para la ejecución del 
proyecto de instalación de cableado y su secuencia general, por ejemplo 
la instalación de las rutas se hará previo al tendido del cable a utilizar, y 
de esta forma se asigna una duración estimada para cada actividad, 
determinándose el tiempo total que tomara la ejecución de la instalación, 
esta información se utilizara para realizar el control del tiempo para 
asegurar el termino del proyecto según el plazo acordado con el cliente.                      
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2.2.8. El costo en un plan de proyecto.   
El Costo en un plan de proyecto tiene como objetivo asegurarse de que 
el proyecto se complete o concluya dentro del presupuesto aprobado y 
establecido por el promotor o cliente, por lo que se incluye los siguientes 
procesos:   
 
• Estimación de costos: desarrollar una aproximación (estimación) 
del costo de los recursos necesarios para terminar las actividades 
del proyecto.  
• Presupuesto de Costos: asignación de la valoración de costos total 
a las actividades individuales del trabajo con el fin de establecer la 
línea base.  
• Control de costos: cambios que controlan al presupuesto de 
proyecto  
 
2.2.9. La calidad en un plan de proyecto 
Con calidad se busca que el proyecto satisfaga las necesidades para las 
cuales fue emprendido e incluye los siguientes procesos:  
 
• Planificación de la calidad: identificando que estándares de calidad 
son relevantes al proyecto y a determinar cómo satisfacerlos.  
• Aseguramiento de la calidad: aplicar las actividades planificadas y 
sistemáticas relativas a la calidad para asegurar que el proyecto 
utilice todos los procesos necesarios para cumplir los requisitos.  
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• Control de calidad: supervisar los resultados específicos del 
proyecto, para determinar si se cumplen con los estándares de 
calidad e identificar modos de eliminar causas del funcionamiento 
insatisfactorio. 
 
2.2.10. Diagrama PERT   
El diagrama PERT (Project Evaluation and Review Techniques) es una 
técnica que permite dirigir la programación de un proyecto. Consiste en 
la representación gráfica de una red de tareas, parte de una 
descomposición del proyecto en una serie obras parciales o actividades, 
entendiendo por actividad la ejecución de una tarea que exige para su 
realización la utilización de recursos tales como: mano de obra, 
maquinaria, materiales. 
 
El método PERT establece el concepto de sucesos (un 
acontecimiento, un punto en el tiempo, fecha en el calendario), pero no 
consume recursos, solo indica el principio o fin de una actividad o de un 
conjunto de actividades. 
 
La fase siguiente del método PERT consiste en establecer 
prelaciones existentes entre las diferentes actividades. Estas 
prelaciones nos indican el orden en que deben ejecutarse las 






Figura 2 Ejemplo de diagrama de Pert   
 
2.2.11. Diagrama de GANTT 
El diagrama de Gantt es una útil herramienta gráfica cuyo objetivo es 
exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o 
actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 
 
Los diagramas de Gantt se utilizan concretamente para: 
• La planificación y programar las actividades a realizar en la 
resolución de problemas. 
• La planificación y programación de tareas derivadas de procesos 
de mejora. 
• La planificación y programación de proyectos. 





El diagrama de Gantt son gráficos que nos dicen cuándo y cómo va a 
ser ejecutado el trabajo. El diagrama de barras para un trabajo es el 
resultado inmediato de su planeamiento y le dice cuándo van a empezar 
las diferentes operaciones, cuando estarán finalizadas y cómo se 
disponen armónicamente unas con otras.  
 
Puede usarse para estimar pedidos de materiales de construcción 
y equipo; cuando se producirá una necesidad de mano de obra adicional, 
etc. Paradójicamente, un uso muy importante de estos diagramas es el 
ayudar cuando el trabajo no está desarrollándose como lo planeamos y 
se tiene que hacer cambios; el diagrama entonces da la posibilidad de 
evaluar las probables consecuencias del cambio; por ejemplo, si una 
actividad se retrasa por dos semanas, que otras actividades se verán 
afectadas 
Hay seis pasos principales para realizar un diagrama Gantt en barras:   
• Plan      
• Lista de tareas    
• Calcular metrados   
• Calcular tiempos 
• Dibujar diagrama de barras 
• Verificar   
a) Plan  
Recorramos todo el proyecto, paso a paso, desde la primera hasta la 
última actividad. Asegúrese que realmente ha pensado en todas las 
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diferentes etapas. Algunas veces tiene que dividir actividades complejas 
en unidades más pequeñas.   
 
b) Lista de Tareas 
Todas las operaciones que va a llevar a cabo dentro del proyecto. Esto 
determinara cuanta mano de obra, maquinaria, equipo, etc. van a ser 
necesarios. 
 
c) Cálculo de metrados 
El número de trabajadores y el tipo de equipo determina que tan larga 
será cada operación. La duración de cada una tiene que ser conocida 
para poder programar el proyecto. El punto clave es que la duración 
dependa del tamaño (y conocimientos) de la mano de obra.  
  
d) Cálculo del tiempo   
La duración de cada trabajo en días o meses será usada para programar 
el proyecto. Esto puede ser usando los rendimientos previamente 
calculados. 
 
e) Dibujar el diagrama de barras 
Cada una de las barras horizontales representa un trabajo, y son 
dibujadas en el diagrama comenzando cuando se decide la mejor fecha 
de inicio y terminan donde acaba el tiempo calculado. Pregúntese Usted 
mismo:   
• ¿Cuál es el momento más cercano para comenzar la operación?   
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• ¿Qué otra operación debe finalizar para que ésta comience?   
• ¿Qué superposición (operación iniciada después de que otra se ha 
iniciado pero antes de finalice) puede ser asignada con otra 
operación?   
• ¿Qué otra operación puede ser hecha al mismo tiempo?   
 
f) Verificación   
Cuando el diagrama esté terminado, verificar que no haya errores y si 
hay lugar a perfeccionarlo. Estos diagramas deben hacerse siempre 
junto con los cronogramas de mano de obra y materiales, dado que 
influyen unos en otros. 
 
  







2.3.11.1. El camino crítico   
El camino crítico es una red de planificación, se define con los 
métodos Pert y CPM, es la vía que requiere más tiempo para ser 
recorrida. En la Figura 3 consideremos los dos caminos que nos 
llevan desde “0” hasta “14”, el camino crítico ayuda a determinar 
las tareas que necesitan mayor control, pudiendo así controlar y 
prevenir problemas en nuestro proyecto.  
En la figura 3 el camino crítico para el proyecto está 
representado por una las barras superiores de mayor contraste. 
Para descubrir el tiempo necesario para completar el proyecto, 
bastará con que sumemos los tiempos parciales que se 
requieren para realizar cada una de las tareas.  
 
2.3.11.2. Tareas no críticas 
Como las tareas no críticas admiten cierto retraso, en la figura 3 
existe alguna flexibilidad para la planificación de su iniciación. 
Como ya hemos visto, el camino inferior, entre “0” y “14” 
representado por una las barras inferiores de menor contraste. 
 
Figura 4 diagrama de camino crítico y no crítico. 
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2.2.12. Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica es el conjunto de circuitos eléctricos que, 
colocados en un lugar específico, tienen como objetivo un uso 
específico. Incluye los equipos necesarios para asegurar su correcto 
funcionamiento y la conexión con los aparatos eléctricos 
correspondientes. 
 
2.2.13. Baja tensión eléctrica 
La norma eléctrica indica que la Baja Tensión en utilización se considera 
a aquella que distribuya o genere energía eléctrica para consumo propio 
y a las receptoras en los siguientes límites de tensiones nominales: 
• Tensión alterna: igual o inferior a 220 -230 voltios. 
• Tensión continua: igual o inferior a 24 voltios. 
2.2.14. Centro comercial 
Centro comercial es una construcción que consta de uno o varios 
edificios, por lo general de gran tamaño, que albergan servicios, locales 
y oficinas comerciales aglutinados en un espacio determinado 
concentrando mayor cantidad de clientes potenciales dentro del recinto. 
Un centro comercial está pensado como un espacio colectivo con 
distintas tiendas; además, incluye lugares de ocio, esparcimiento y 
diversión, como cines o ferias de comidas dentro del recinto. Aunque 
esté en manos privadas, por lo general los locales comerciales se 
alquilan y se venden de forma independiente, por lo que existen varios 
dueños de dichos locales, que deben pagar servicios de mantenimiento 
al constructor o a la entidad administradora del centro comercial. 
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2.2.15 Supervisión  
Una supervisión apropiada es necesaria para que la fuerza de trabajo 
opere eficientemente. Es necesario a varios niveles pero es 
particularmente importante para los agentes en obra y en el nivel de 
capataz de obra. 
 La supervisión apropiada de obra es necesaria por las siguientes 
razones:   
• Motivar a los trabajadores para un trabajo eficiente   
• Asegurarse de que los trabajos están por encima de los 
promedios.   
• Mantener un alto nivel de actividad.   
• Tener gente en el trabajo que pueda reportar problemas.   
• Dar a la fuerza de trabajo instrucciones claras.   
• Tener gente en la obra que pueda sugerir formas más eficientes 
de hacer las cosas.  
• Autorizar pagos a trabajadores.   
• Medir la productividad.   
Factores importantes para la supervisión apropiada en obra  
 
2.2.15.1 Asignar el número correcto de trabajadores por supervisor   
Si hay muchos trabajadores por capataz, puede ser difícil 
mantener un ojo sobre todos ellos. Si hay muy pocos, significa 
que sus costos de supervisión serán altos. Comience con el 
número de trabajadores por supervisor el cual, por experiencia, 
le parece el correcto.  
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Entonces observe como el trabajo avanza, que tan bien el 
supervisor individual se desempeña con los trabajadores 
asignados a él.   
 
2.2.15.2 Organizar todos los niveles   
Todos los supervisores deben saber exactamente de quien y 
de que son ellos responsables y quien es responsable por ellos. 
El capataz supervisa al equipo de líderes, el gerente de obra 
supervisa al capataz, el contratista (o fabricante) supervisa al 
gerente de obra. Si el personal de obra a todos los niveles sabe 
que tienen que responder por el avance de los que están bajo 
su supervisión, tienen un incentivo adicional para supervisar 
bien.   
2.2.15.3 Establecer sistemas de reporte 
Cada supervisor debe reportar diariamente a su superior sobre 
las operaciones y actividades diarias de las cuales él es 
responsable. El reporte debe ser hecho a todo nivel donde haya 
un supervisor. El capataz, por ejemplo, debe preparar reportes 
diarios, describiendo lo que ha tenido lugar durante el día. Esto 
le ayudará a recordar toda la información que él tiene que 
entregar al gerente de obra y al contratista (o fabricante). El 
reporte diario también contiene información la cual será útil 






2.2.15.4 Supervisores efectivos   
La primera responsabilidad del contratista es reclutar 
capataces y gerentes de obra buenos y calificados, en quienes 
se pueda confiar que el trabajo sea realizado rápidamente y 
con un nivel de calidad aceptable. Se depende de ellos. Un 
buen gerente de obra puede asegurar que el proyecto sea 
ejecutado sin costos ni tiempos adicionales. Un gerente de obra 
deficiente puede causar grandes pérdidas al contratista por 
altos costos de obra y largos retrasos. Un gerente de obra muy 
malo puede llevar a la empresa a la bancarrota.    
 
La lealtad debe ser celosamente conservada, y el Gerente 
considerar seriamente pagos adicionales para un buen 
personal de obra con bonos por incrementos de productividad.  
Un Ingeniero de la obra es responsable por el desarrollo 
eficiente de las operaciones en obra. Debe ser capaz de 
preparar programas diarios y semanalmente, mantener 
registros, coordinar la mano de obra efectivamente y ser un 
buen eliminador de problemas. Es importante para el Ingeniero 
de la obra tener un interés en ejecutar el proyecto tan 
rápidamente y bien como sea posible. 
 
El Ingeniero de la obra debe generalmente ser considerado 
como miembro del personal permanente; ya que estará 
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motivado para conseguir que el trabajo esté terminado 
rápidamente sin preocuparse por «su trabajo fuera de la obra. 
Por lo tanto esta motivación puede ser incentivada y la 
retribución económica considerada si ejecuta el proyecto con 
prontitud. 
 
Un capataz está junto a sus trabajadores. Así como el 
Ingeniero de la obra necesita tener buenas habilidades 
administrativas, el capataz necesita poseer cualidades 
personales las cuales lleven a los trabajadores a respetarlo a 
él y a trabajar tan eficientemente como sea posible. Estas son 
algunas de las cualidades que el capataz debe poseer: 
honestidad, integridad, liderazgo, autoridad, capacidad 
organizativa, habilidad para motivar a otros y mantener la 
disciplina. Es importante entrenar a los Ingeniero de la obra y 
capataces en el desarrollo de sus funciones de supervisión 
efectivamente. 
 
2.2.15.5. La autoridad debe corresponder a la responsabilidad   
Es importante que un supervisor de cualquier nivel esté dotado 
de autoridad acorde con su responsabilidad. En el mundo del 
deporte, es responsabilidad del capitán asegurarse de que el 
equipo de fútbol nunca entre en acción sin que cada uno de sus 
integrantes conozca cual es el puesto a desempeñar y que el 
arquero y el atacante están entrenados en lo que están 
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haciendo y además, en el mundo del trabajo, muchos 
contratistas descuidan tomar similares precauciones en su 
negocio. 
 
2.3 Marco Conceptual 
 
Análisis de costos unitarios: Es el costo de una actividad por unidad de 
medida escogida. Usualmente se compone de una valoración de los 
materiales, la mano de obra, equipos y herramientas. La manera más fácil de 
explicar un APU es la elección de la partida y dependerá muchas veces del 
metrado, el rendimiento y la jornada de trabajo. 
 
Costo Directo: Los costos directos son la suma de los costos parciales de las 
partidas que estamos analizando, los de producción, es decir, la mano de 
obra, maquinaria o equipos, así como los materiales usados para la 
elaboración de un producto. 
 
Costo Indirecto: Los costos indirectos son los costos que forman parte de 
costo total del proyecto es decir los gastos de servicio de luz, agua y teléfono, 
oficina, gastos del proyecto, etc. (gastos generales). 
 
Jornada de trabajo: La jornada de trabajo está formada por el número de 
horas que el trabajador está obligado a trabajar efectivamente. La jornada 
representa el número de horas que el trabajador debe prestar su servicio, 
mientras que el horario fija la hora de entrada y la salida. Entre horario y 
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jornada prevalece la jornada, puesto que el salario que fija el contrato viene 
determinado por el número de horas que se trabaja. 
 
Mano de obra: Son los recursos de personal tales como: peón, operario, 
capataz, mecánico, técnico, maestro de obra; es decir, que lo calificamos de 
acuerdo al trabajo que está realizando. Pero también pueden ser de acuerdo 
al tipo de proyecto, con nombre propio. 
 
Materiales: Los materiales son insumos que necesita la partida para su 
producción o construcción, deben tener una unidad de medida clara para 
determinar las cantidades necesarias para la elaboración de un producto. 
Esta unidad nos servirá también para determinar los costos. 
 
Maquinarias equipos y herramientas: Las maquinarias, los equipos y 
herramientas son instrumentos que con el avance de la tecnología hacen que 
los trabajos sean más rápidos y se obtenga un mayor rendimiento. 
 
Metrado: Es una de las etapas vitales en la estructura de un proyecto. Luego 
de la concepción del proyecto, este es plasmado y diseñado. Para costearlo 
debemos medirlo y para ello, lo dividimos en partidas Para realizar la acción 
de medir, tenemos que definir una unidad que puede ser metro lineal, metro 
cuadrado, metro cubico, kilogramos, bolsas, pie, unidad, global, etc. Esta 




Plan: Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo 
sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de 
dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que 
precisa los detalles necesarios para realizar una obra. 
 
La planificación: es un método que permite ejecutar planes de forma directa, 
los cuales serán realizados y supervisados en función del planeamiento. 
 
Plan de obras: Un plan de obras permite prever y ejecutar obras por parte de 
los técnicos y de las administraciones públicas. La noción de plan de servicios 
tiene un significado similar. 
 
Registro: Registro es un término que se origina en el vocablo latino regestum. 
Se trata del accionar y de las consecuencias de registrar, un verbo que refiere 
a observar o inspeccionar algo con atención. Registrar también es anotar o 
consignar un cierto dato en un documento o papel. 
 
Rendimiento: El rendimiento refiere a la proporción que surge entre los 
medios empleados para obtener algo y el resultado que se consigue. 
 
Reporte: Se denomina reporte a un cuerpo de información destinado a servir 
de análisis sobre un tópico determinado. Un reporte puede revestir diversas 














CAPÍTULO III  
PLAN DE GESTION 
3.1 Análisis del modelo 
 
3.1.1. La Inspección de la Obra 
Es el primer paso en el proceso, una inspección de la obra es el único 
camino por el cual se podrá determinar qué necesita y saber acerca de 
las condiciones de la obra. La información obtenida por otros medios 
puede ser valiosa, pero no puede reemplazar la propia inspección. Los 
planos de la obra son a menudo imprecisos e incompletos, y los 
documentos del contrato siempre recalcan que el contratista debe verificar 
cualquier información antes de elaborar su oferta.  La siguiente es una 
lista de verificación básica:  
• Una cinta por lo menos de veinte (20) metros (para medir longitud); 
• Una cinta pequeña, por decir de cinco (5) metros (para medir altura);  
• Una regla de nivel;  
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• Un lápiz;  
• Una tabla de apoyo para el papel;  
• Un cuaderno de apuntes y lapicero;  
• Una Cámara fotográfica; 
 
3.1.2. Los Planos  
Los planos son parte del lenguaje de la construcción, consignando allí todos 
los detalles que haya notado durante su inspección de obra, un plano 
completo de obra y un juego de planos es proporcionado debe incluir los 
siguientes:    
• Un Plano alumbrado  Anexo 01 
• Un Plano Tomacorrientes Anexo 02 
• Un Plano Alarma Anexo 03 
• Un Plano CCTV Anexo 03 
 
3.1.3. Mantener los registros   
Se deberá estudiar todos los planos cuidadosamente y anotar todos los 
errores u omisiones, así conseguir detalles adicionales, Los planos 
recibidos deberán estar anotados en el Libro de Obra. Esta evidencia será 
importante si hay una disputa por un cambio en el diseño dado que la 





3.1.4. Lista de metrados   
Preparar los datos metrados para cada uno de los rubros del trabajo a ser 
realizado. Se necesita saber cuánto se gastará en material, mano de obra 
y gastos administrativos para realizar la obra. La única alternativa es hacer 
un cálculo del costo de la obra en general. Ésta constituye una de las bases 
para estimar los costos del trabajo, materiales y equipo necesario para 
ejecutar el   proyecto. La lista de metrados debe presentar ordenados los 
artículos o rubros, según vayan a ser usados durante la construcción.  Esto 
será de gran ayuda para planificar el trabajo y controlar los gastos, se 
identificarán dos clases de listas de metrados:   
• Los metrados de los proyectistas de obra, y   
• Los correspondientes a la empresa contratada.   
 
Tabla 01 Ejemplo de tabla para metrados 
Item Descripción Und. Metrado 
    
    





Es importante no mezclarlas.   
La primera es una lista de cantidades que se encuentran en una lista 
ordinaria de metrados, y muestran el trabajo desde el punto de vista del 
cliente, listando las cantidades en las cuales se han basado los cálculos del 




La segunda muestra las cantidades de acuerdo a nuestro punto de vista 
una vez realizada la inspección en obra, mostrando el trabajo efectivo que 
se realizará en la obra. Pueden existir grandes diferencias entre estas dos. 
 
3.1.5. Costos 
El cálculo de metrados es el primer paso en la preparación de una 
propuesta, pues el requerimiento se usa cuando estimamos el costo de 
ejecución de un proyecto eléctrico. La propuesta que se envía a un cliente 
consta de dos grandes partes:   
• Nuestros costos estimados y  
• La utilidad 
 
Los costos estimados proporcionan un conjunto de objetivos para su 
personal en obra. Si ellos logran mantener los costos actuales a la par o 
por debajo de los estimados, lo más importante es, obviamente, estimar 
nuestros costos tan ajustados como sea posible. Si olvidamos el precio de 
un rubro grande y el costo es más alto que el estimado, tendremos que 
tomar dinero de lo que originalmente era nuestra utilidad para cubrir este 
costo y obtendremos un beneficio más pequeño al final del proyecto. Una 
buena manera de asegurar que nuestro estimado de costos sea lo más 
ajustado posible es usar un sistema  
 
En nuestro sistema comenzamos por dividir costos en dos grupos 
independientes:   
• Costos Directos del proyecto y   
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• Costos Indirectos del proyecto   
Los Costos Directos del proyecto son los que están directamente 
relacionados con el desarrollo de las actividades en obra. Se estimará 
cuanta mano de obra, materiales, equipo y transporte necesitará para 
completar el trabajo.  
 
Los Costos Indirectos del proyecto no están directamente relacionados con 
el desarrollo de una actividad específica de construcción pero si con 
actividades que son necesarias para concluir el contrato. Incluidos aquí 
están los llamados preliminares (construcciones y disposiciones 
temporales en obra, herramientas y equipamiento en general, salarios del 
personal de planta, seguros y contratos y otros por el estilo), así como los 
costos generales que la empresa tiene para su funcionamiento: el alquiler 
de su oficina o el pago de su propio sueldo. 
 
El tercer y último grupo de costos indirectos del proyecto son las 
asignaciones por riesgo, donde se trata de estimar qué tan riesgoso puede 
llegar a ser el contrato y agrega una cantidad para compensar este riesgo.  
 
3.1.6. Cronograma  
Los cronogramas de obra son diseñados usando el diagrama de barras ya 
listo. Usted anota el número de trabajadores en cada categoría que 
necesitará para cada actividad.  Ejemplo los trabajadores calificados y no 
calificados (en general) han sido separados.  
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El rubro y la descripción en el cronograma de mano de obra son los 
mismos que en el diagrama de barras. El número de trabajadores requerido 
diario o semanalmente puede haber sido obtenido cuando calculamos los 
costos directos del proyecto y deben haber sido considerados cuando 
preparamos el diagrama de barras. Este número puede haber sido 
cambiado en mérito de una distribución uniforme. 
 
3.2 CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE GESTION 
 
3.2.1 Elaboración del metrados 
En esta etapa se utilizará el software Microsoft Excel que nos ayudará 
a elaborar la tabla una vez realizada la inspección en campo 
corroborado con los planos recibidos, a si indicaremos la cantidad de 
materiales y sus unidades. 
Lista de metrados Anexo 05 
 
3.2.2 Elaboración de presupuesto 
Para la elaboración de nuestro presupuesto lo realizaremos mediante 
el software S10 que nos permites realizar con facilidad presupuestos 
de obras eléctricas y/o civiles, una vez realizado muestro metrado 





Figura 05 Área de trabajo de S10 
 
Por cada partida (Actividades a realizar) para realizar el trabajo de 
instalaciones eléctricas procedemos al llenado de nuestros recursos 
mano de obra y materiales a nuestra base de datos con nuestros costos 
referenciales y/o cosos ya establecidos por la empresa. 
 
 
Figura 06 Análisis de precio unitario para cada partida 




Una vez realizado el llenado de nuestras actividades y/o partidas 
procedemos al llenado también de nuestros recursos para todas 
nuestras actividades que demanda el proyecto de instalación eléctrico. 




Figura 07 Costo de presupuesto. 
 
Presupuesto de proyecto Anexo 06 
Gastos generales Anexo 07 
 
Par proceder a la evaluación y control de nuestro presupuesto 
procedemos a la sincronización mediante el software Microsoft Project. 
 
3.2.3 Control de plan de gestión. 
Para la elaboración de nuestro Control y planificación lo realizaremos 
mediante el software MS Project que nos permite realizar con facilidad 






Figura 08 Área de trabajo de Project 
 
Una vez realizada la transferencia de datos entre el S10 y el Project 
podremos realizar el seguimiento respectivo lo cual nos brindara una 
fecha límite para no sobre valorarse. 
 
Tiempo de proyecto visualizar anexo 09 












3.3. REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS 
 
Al realizar nuestro plan de gestión de recursos materiales y financiero 
obtenemos una mayor utilidad, así mismo obtenemos una ejecución de los 
trabajos en un tiempo de 20 días a diferencia del presupuesto real que 
culminara en 35 días. 
  
Tabla 02 Presupuesto real 
 
  COSTO DIRECTO   S/. 26,256.0 
GASTOS GENERALES %   S/. 2,625.6 
UTILIDAD 7%   S/. 1,837.9 
SUB-TOTAL 1 S/. 30,719.5 
IGV 18%   S/. 5,529.5 
TOTAL, S/. 36,249.0 
ADELANTO 30%   S/. 
 
 
Tabla 03 Presupuesto de Plan de gestión  
 
COSTO DIRECTO S/. 30,795.38 
GASTOS GENERARLES % S/. 3,079.54 
UTILIDAD 7%  S/. 2,155.68 
SUBTOTAL S/. 36,030.60 
IGV (18%) S/. 6,485.51 
TOTAL, PRESUPUESTO S/. 42,516.11 
 
 
Se observa que el presupuesto real es de menor costo con S/. 36,249.0, y 
a la hora que realicemos los trabajos de nuestro proyecto se generará 
perdidas económicas si no se han considerado bien los recursos de cada 
partida del presupuesto, esto provocará el uso de la utilidad de S/. 1,837.9, 
para poder compensar los materiales no considerados y costos no 
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planificados, haciendo que se sobre valorice el presupuesto del proyecto; 
realizando un plan de gestión de recursos de materiales y financieros el 
presupuesto es de S/. 42,516.11, debido a la inspecciones previas y solicitud 
de los planos adecuados y actualizados, así se considerará lo materiales 
adecuados y costos reales de cada partida del presupuesto, así mismo no 
afectará nuestra rentabilidad ni el uso de nuestra utilidad de S/. 2,155.68. 
 
Tabla 04 Comparación de Presupuesto  
 
PRESUPUESTO REAL S/. 30,795.38 
PRESUPUESTO DE PLAN DE 
GESTIÓN 
S/. 42,516.11 
TOTAL S/. -11,720.76 
 
La pérdida de rentabilidad sin un plan de recursos de materiales y 

















La mayoría de las empresas que brindan servicios de instalaciones eléctricas no 
cuentan con herramientas de Administración de Proyectos que les permitan 
tener un adecuado control de sus proyectos y de esta forma garantizar el éxito 
de los mismos al finalizar la ejecución de los mismos 
El control del Tiempo y el Costo es el factor que más toman en cuenta en los 
proyectos de instalación eléctrica más se realiza de forma general y forma poco 
continua, lo que lleva a problemas de sobrecostos y atrasos a la hora de la 
ejecución, esto al no tomar en cuenta indicadores como el Valor Ganado para el 
debido control de sus proyectos 
El control de costos es una parte del plan de gestión en los proyectos eléctricos, 
su utilidad debe ir más allá de números, así por ejemplo debe detectar problemas 
de planeamiento. 
Un plan de gestión incluye control y toma de decisiones correctivas, con el 
objetivo de corregir los errores en las estimaciones iniciales (rendimientos y 
cantidades de recurso) y lograr cumplir con las metas propuestas en cuanto a 
plazos y costo. 
La medición de avance físico del plan de gestión requiere establecer criterios 
comunes (incidencias, retrasos), para integrar los avances parciales de las 
actividades. 
Los recursos materiales a usar nos indicaran el tipo de personal a contratar para 






a) Documentar los sistemas de planeamiento y control de la empresa, de tal 
manera hacer fácil el seguimiento de las técnicas y/o herramientas. 
b) Utilización de software como mecanismo de aplicación y evaluación de la 
eficiencia y control proporcionan mejor detalle de los avances, rendimiento y 
requerimientos de los proyectos.  
c) Se debe brindar la disponibilidad de los recursos para su ejecución, así como 
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Anexo 05 Tabla de lista de materiales 
  
Cantidades de Material Requeridos por Tipo 




























































































































































0207010006 CINTILLOS PARA CABLES (% DE TABLEROS) 
 
%pu 
     











































































































0224020001 TABLERO DE DISTRIBUCION PARA EMPOTRAR TD-






               
EQUIPOS 






0301020001 HERRAMIENTAS MANUALES 
 
%mo 
     












               
SUBCONTRATOS 
















Anexo 06 Tabla Presupuesto 
Presupuesto 0101003 IIEE. CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE 
    
Subpresupuesto 001 IIEE. MENTA Y CHOCOLATE 
    
Cliente COPRACSA ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS S.A.C. 
  
Costo al 01/02/2016 
Lugar LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 
    
         
Item Descripción 
  
Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01 INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION 
   
28,896.95 
01.01    OBRAS PRELIMINARES 
   
290.00 
01.01.01       MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS glb 1.00 290.00 290.00 
01.02    ALIMENTADORES ELECTRICOS 
   
371.93 
01.02.01       CABLE ELECTRICO 3-1X16MM2 N2XOH + 1X10MM2 N2XOH (T) - CONDUIT METALICO 
SEMIPESADO, 35 MM DIAM. 
m 6.50 57.22 371.93 
01.03    TABLEROS ELECTRICOS 
   
4,418.41 
01.03.01       TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 (DEL TIPO PARA EMPOTRAR, 220V, 60HZ,3 FASES. ) und 1.00 4,418.41 4,418.41 
01.04    CIRCUITOS DERIVADOS 
   
15,900.89 
01.04.01       SALIDAS PARA ALUMBRADO 
   
10,245.38 
01.04.01.01          SALIDA PARA LUMINARIAS CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 CAJA SEMI PESADA pto 119.00 83.14 9,893.66 
01.04.01.02          SALIDAS PARA ALUMBRADO - LUZ DE EMERGENCIA CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-
80 4mm2 CAJA SEMI PESADA 
pto 3.00 117.24 351.72 
01.04.02       SALIDAS PARA INTERRUPTORES 
   
1,101.01 
01.04.02.01          SALIDA PARA BANCO DE INTERRUPTOR, INCLUYE BANCO DE INTERRUPTORES 
(TABLERO) 
und 1.00 1,101.01 1,101.01 
01.04.03       SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 
   
3,012.66 
01.04.03.01          SALIDA DE TOMACORRIENTES CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI 
PESADA - Bticino 






01.04.03.02          SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA ANTENAS ANTIHURTOCONDUIT, TUBO PVC 3/4" 
CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 
und 4.00 179.04 716.16 
01.04.03.03          SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA SONIDO/VIDEO CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-
80 4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 
und 1.00 179.04 179.04 
01.04.03.04          SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA VOZ DATOS CCTV CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE 
NH-80 4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 
und 2.00 228.38 456.76 
01.04.03.05          SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA PANEL DE ALARMA CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE 
NH-80 4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 
und 1.00 203.71 203.71 
01.04.03.06          SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA PANEL ACI CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 
4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 
und 1.00 203.71 203.71 
01.04.04       SALIDAS DE FUERZA 
   
1,541.84 
01.04.04.01          SALIDA PARA CORTINA DE AIRE CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI 
PESADA - Bticino 
pto 4.00 192.73 770.92 
01.04.04.02          SALIDA PARA DAMPER CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI PESADA 
– Bticino 
pto 2.00 192.73 385.46 
01.04.04.03          SALIDA PARA LETRERO LUMINOSO CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 4mm2 CAJA 
SEMI PESADA - Bticino 
pto 2.00 192.73 385.46 
01.05    INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO 
   
6,147.92 
01.05.01       INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION und 148.00 41.54 6,147.92 
01.06    PRUEBAS DE CONEXIONADOS 
   
1,767.80 
01.06.01       PRUEBAS DE AISLAMIENTO glb 1.00 1,172.53 1,172.53 
01.06.02       PLANOS AS BUILT glb 1.00 595.27 595.27 
02 SALIDAS PARA VOZ- DATA Y COMUNICACIONES (solo canalización) 
   
1,898.43 
02.01    SALIDA PARA COMUNICACIONES (SOLO CAJAS U TUBERIAS) 
   
1,184.82 
02.01.01       SALIDA VOZ DATOS CCTV, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 2.00 91.14 182.28 
02.01.02       SALIDA PARA PARLANTES, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 4.00 91.14 364.56 
02.01.03       SALIDA PARA TELEFONO, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 1.00 91.14 91.14 




02.01.05       SALIDA DE SIRENA ALARMA CONTRAINCENDIOS, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 2.00 91.14 182.28 
02.01.06       SALIDA DE TERMOSTATOS, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 2.00 91.14 182.28 
02.02    SISTEMA DE DETECCION CONTRAINCENDIO (incluye canalización) 
   
713.61 
02.02.01       SENSOR DE FLUJO, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 1.00 79.29 79.29 
02.02.02       SENSOR DE HUMO, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 6.00 79.29 475.74 
02.02.03       SENSOR DE ACTIVADOR MANUAL DE INCENDIO, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 2.00 79.29 158.58 
      
 
COSTO DIRECTO 
























SON:      CUARENTIDOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS Y 11/100 NUEVOS SOLES 













Anexo 07 Tabla de Gastos generales 
Gastos generales 
 
Presupuesto 0101003 IIEE. MENTA Y CHOCOLATE 
 
Fecha 1/02/2016 
                    
Moneda 01 NUEVOS SOLES 
 
GASTOS VARIABLES 
       
3,079.54 
 
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 









































            
Subtotal 
       
1,336.00 
PERSONAL TECNICO 
             
Código Descripción 
 


















            
Subtotal 
       
1,080.00 
ALQUILER DE EQUIPO MENOR 
             
Código Descripción 
 


















            
Subtotal 
       
315.00 
GASTOS FIJOS 








           
Parcial 
 
08002 Visitas al lugar 
 
Est 
            
100.00 
 
08010 Cartel de Obra 
 
Est 
            
248.54 
 
            
Subtotal 
       
348.54 
            
Total, gastos generales 







Anexo 08 Tabla de Análisis de precio unitario 





Partida 01.01.01 (010101010102-0101003-01) MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 
      




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Subcontratos 
          
0402010426 
 
SC - TRANSPORTE DE MATERIALES 
 
glb 2.0000 145.00 290.00 
              
290.00 
Partida 01.02.01 (010701030155-0101003-01) ALIMENTADORES CABLES DE 4-1x16mm2 (N2XH) 
      




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 






























hh 0.1000 14.74 1.47 
              
11.03 
   
Materiales 
          
0201010013 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 1 1/4" 
 
und 0.1000 2.46 0.25 
0201010024 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 1 1/4" X 90° 
 
und 0.1000 10.92 1.09 
0201010033 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 1 1/4" X 3M 
 
und 0.3500 26.20 9.17 
0201010051 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 1 1/4" 
 
und 0.1000 2.54 0.25 
0203050004 
 
CABLE N2X0H (LS0H) 10MM2 
 






CABLE N2X0H (LS0H) 16MM2 
 
m 3.1500 5.87 18.49 
0205010022 
 
CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 
rll 0.0720 31.19 2.25 
0205010024 
 
CINTA AISLANTE SUPER 33 
 





und 0.0720 12.48 0.90 
0207010001 
 
CINTILLO MARCADOR CABLE 
 
cto 0.4000 13.50 5.40 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0050 15.00 0.08 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0130 0.60 0.01 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0110 4.89 0.05 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 1.3300 0.65 0.86 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 0.8330 1.66 1.38 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0050 6.55 0.03 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0133 0.10 
  
              
45.26 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 








              
0.95 
Partida 01.03.01 (010601010102-0101003-01) TABLERO ELECTRICO ADOSADO 
      




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 















hh 16.0000 14.74 235.84 
              
567.39 
   
Materiales 
          
0205010022 
 
CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 
rll 0.4000 31.19 12.48 
0205010024 
 
CINTA AISLANTE SUPER 33 
 
rll 0.5000 13.65 6.83 
0207010001 
 
CINTILLO MARCADOR CABLE 
 






ROTULADOR POINT 88 
 
und 1.0000 12.00 12.00 
0224020001 
 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA EMPOTRAR TD-1, 220V, 60HZ,3 
FASES. 
 
und 1.0000 3,784.59 3,784.59 
              
3,822.65 
   
Equipos 








              
28.37 
Partida 01.04.01.01 (010701010105-0101003-01) SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
      




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 















hh 0.6272 14.74 9.24 
              
22.24 
   
Materiales 
          
0201060002 
 
TUBO PVC SAP 3/4" X 3M 
 
und 1.4000 3.36 4.70 
0201060012 
 
CONECTOR PVC SAP 3/4" 
 
und 0.4000 0.35 0.14 
0201060022 
 
CURVA PVC SAP 3/4" 
 
und 0.4000 1.13 0.45 
0201060032 
 
UNION PVC SAP 3/4" 
 
und 0.4000 0.48 0.19 
0202070042 
 
CAJA OCTOGONAL FE GALV 1/16" PESADO 
 
und 1.0000 2.63 2.63 
0203010003 
 
CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 
m 12.6000 1.52 19.15 
0205010022 
 
CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 
rll 0.2160 31.19 6.74 
0205010024 
 
CINTA AISLANTE SUPER 33 
 





und 0.2160 12.48 2.70 
0207010001 
 
CINTILLO MARCADOR CABLE 
 
cto 1.2000 13.50 16.20 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0600 6.55 0.39 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 









              
56.84 
   
Equipos 










SOPLETE A GAS (INCLUYE BALON DE GAS) 
 
he 0.0212 6.00 0.13 
0301040001 
 
PISTOLA DE CALOR 220V 2000W 
 
he 0.0212 125.08 2.65 
              
3.90 
Partida 01.04.01.02 (010701010105-0101003-02) SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
      




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 















hh 0.7808 14.74 11.51 
              
27.69 
   
Materiales 
          
0201060002 
 
TUBO PVC SAP 3/4" X 3M 
 
und 2.1000 3.36 7.06 
0201060012 
 
CONECTOR PVC SAP 3/4" 
 
und 0.6000 0.35 0.21 
0201060022 
 
CURVA PVC SAP 3/4" 
 
und 0.6000 1.13 0.68 
0201060032 
 
UNION PVC SAP 3/4" 
 
und 0.6000 0.48 0.29 
0202070042 
 
CAJA OCTOGONAL FE GALV 1/16" PESADO 
 
und 1.0000 2.63 2.63 
0203010003 
 
CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 
m 18.9000 1.52 28.73 
0205010022 
 
CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 
rll 0.3240 31.19 10.11 
0205010024 
 
CINTA AISLANTE SUPER 33 
 





und 0.3240 12.48 4.04 
0207010001 
 
CINTILLO MARCADOR CABLE 
 
cto 1.8000 13.50 24.30 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0800 6.55 0.52 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 





   
Equipos 










SOPLETE A GAS (INCLUYE BALON DE GAS) 
 
he 0.0318 6.00 0.19 
0301040001 
 
PISTOLA DE CALOR 220V 2000W 
 
he 0.0318 125.08 3.98 
              
5.56 
Partida 01.04.02.01 (010701010306-0101003-01) INSTALACION DE BANCO DE INTERRUPTORES 
      




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 















hh 16.0000 14.74 235.84 
              
567.39 
   
Materiales 
          
0222050008 
 
TABLERO DE INSTERRUPTORES EN MULTOBOX 
 
und 1.0000 505.25 505.25 
              
505.25 
   
Equipos 








              
28.37 
Partida 01.04.03.01 (010701010206-0101003-01) SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE / CABLE 4mm2 - TUB 3/4 
(20mm)       




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 

































hh 0.8508 14.74 12.54 
              
48.90 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.5000 1.65 0.83 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.5000 5.36 2.68 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 1.7500 12.89 22.56 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.5000 0.93 0.47 
0202070011 
 
CAJA RECTANGULAR FE GALV 1/16" PESADO 
 
und 1.0000 3.00 3.00 
0203010003 
 
CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 
m 15.7500 1.52 23.94 
0205010022 
 
CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 
rll 0.2700 31.19 8.42 
0205010024 
 
CINTA AISLANTE SUPER 33 
 





und 0.2700 12.48 3.37 
0207010001 
 
CINTILLO MARCADOR CABLE 
 
cto 1.5000 13.50 20.25 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0250 15.00 0.38 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0650 0.60 0.04 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0550 4.89 0.27 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 6.6500 0.65 4.32 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 4.1650 1.66 6.91 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0450 6.55 0.29 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0665 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
0221010038 
 
TOMACORRIENTE 2P+T DOBLE MARCA BTICINO MODELO MATIX 
 
und 1.0000 25.00 25.00 
              
126.69 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 








              
3.45 





      




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 






























hh 0.8508 14.74 12.54 
              
48.90 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.5000 1.65 0.83 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.5000 5.36 2.68 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 1.7500 12.89 22.56 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.5000 0.93 0.47 
0202070011 
 
CAJA RECTANGULAR FE GALV 1/16" PESADO 
 
und 1.0000 3.00 3.00 
0203010003 
 
CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 
m 15.7500 1.52 23.94 
0205010022 
 
CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 
rll 0.2700 31.19 8.42 
0205010024 
 
CINTA AISLANTE SUPER 33 
 





und 0.2700 12.48 3.37 
0207010001 
 
CINTILLO MARCADOR CABLE 
 
cto 1.5000 13.50 20.25 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0250 15.00 0.38 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0650 0.60 0.04 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0550 4.89 0.27 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 6.6500 0.65 4.32 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 4.1650 1.66 6.91 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0450 6.55 0.29 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0665 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 








mll 0.0200 4.34 0.09 
0221010038 
 
TOMACORRIENTE 2P+T DOBLE MARCA BTICINO MODELO MATIX 
 
und 1.0000 25.00 25.00 
              
126.69 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 








              
3.45 
Partida 01.04.03.03 (010701010206-0101003-03) SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE / CABLE 4mm2 - TUB 3/4 
(20mm)       




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 






























hh 0.8508 14.74 12.54 
              
48.90 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.5000 1.65 0.83 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.5000 5.36 2.68 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 1.7500 12.89 22.56 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.5000 0.93 0.47 
0202070011 
 
CAJA RECTANGULAR FE GALV 1/16" PESADO 
 
und 1.0000 3.00 3.00 
0203010003 
 
CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 
m 15.7500 1.52 23.94 
0205010022 
 
CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 
rll 0.2700 31.19 8.42 
0205010024 
 
CINTA AISLANTE SUPER 33 
 











CINTILLO MARCADOR CABLE 
 
cto 1.5000 13.50 20.25 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0250 15.00 0.38 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0650 0.60 0.04 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0550 4.89 0.27 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 6.6500 0.65 4.32 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 4.1650 1.66 6.91 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0450 6.55 0.29 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0665 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
0221010038 
 
TOMACORRIENTE 2P+T DOBLE MARCA BTICINO MODELO MATIX 
 
und 1.0000 25.00 25.00 
              
126.69 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 








              
3.45 
Partida 01.04.03.04 (010701010206-0101003-04) SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE / CABLE 4mm2 - TUB 3/4 
(20mm)       




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 






























hh 0.8978 14.74 13.23 
              
58.05 
   
Materiales 






CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.7000 1.65 1.16 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.7000 5.36 3.75 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 2.4500 12.89 31.58 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.7000 0.93 0.65 
0202070011 
 
CAJA RECTANGULAR FE GALV 1/16" PESADO 
 
und 1.0000 3.00 3.00 
0203010003 
 
CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 
m 22.0500 1.52 33.52 
0205010022 
 
CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 
rll 0.3780 31.19 11.79 
0205010024 
 
CINTA AISLANTE SUPER 33 
 





und 0.3780 12.48 4.72 
0207010001 
 
CINTILLO MARCADOR CABLE 
 
cto 2.1000 13.50 28.35 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0350 15.00 0.53 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0910 0.60 0.05 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0770 4.89 0.38 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 9.3100 0.65 6.05 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 5.8310 1.66 9.68 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0550 6.55 0.36 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0931 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
0221010038 
 
TOMACORRIENTE 2P+T DOBLE MARCA BTICINO MODELO MATIX 
 
und 1.0000 25.00 25.00 
              
166.00 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 








              
4.30 
Partida 01.04.03.05 (010701010206-0101003-05) SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE / CABLE 4mm2 - TUB 3/4 
(20mm)       




   





   
Mano de Obra 






























hh 0.8743 14.74 12.89 
              
53.48 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.6000 1.65 0.99 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.6000 5.36 3.22 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 2.1000 12.89 27.07 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.6000 0.93 0.56 
0202070011 
 
CAJA RECTANGULAR FE GALV 1/16" PESADO 
 
und 1.0000 3.00 3.00 
0203010003 
 
CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 
m 18.9000 1.52 28.73 
0205010022 
 
CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 
rll 0.3240 31.19 10.11 
0205010024 
 
CINTA AISLANTE SUPER 33 
 





und 0.3240 12.48 4.04 
0207010001 
 
CINTILLO MARCADOR CABLE 
 
cto 1.8000 13.50 24.30 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0300 15.00 0.45 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0780 0.60 0.05 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0660 4.89 0.32 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 7.9800 0.65 5.19 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 4.9980 1.66 8.30 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0500 6.55 0.33 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0798 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
0221010038 
 
TOMACORRIENTE 2P+T DOBLE MARCA BTICINO MODELO MATIX 
 




              
146.35 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 








              
3.87 
Partida 01.04.03.06 (010701010206-0101003-06) SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE / CABLE 4mm2 - TUB 3/4 
(20mm)       




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 






























hh 0.8743 14.74 12.89 
              
53.48 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.6000 1.65 0.99 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.6000 5.36 3.22 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 2.1000 12.89 27.07 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.6000 0.93 0.56 
0202070011 
 
CAJA RECTANGULAR FE GALV 1/16" PESADO 
 
und 1.0000 3.00 3.00 
0203010003 
 
CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 
m 18.9000 1.52 28.73 
0205010022 
 
CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 
rll 0.3240 31.19 10.11 
0205010024 
 
CINTA AISLANTE SUPER 33 
 





und 0.3240 12.48 4.04 
0207010001 
 
CINTILLO MARCADOR CABLE 
 
cto 1.8000 13.50 24.30 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 






TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0780 0.60 0.05 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0660 4.89 0.32 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 7.9800 0.65 5.19 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 4.9980 1.66 8.30 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0500 6.55 0.33 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0798 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
0221010038 
 
TOMACORRIENTE 2P+T DOBLE MARCA BTICINO MODELO MATIX 
 
und 1.0000 25.00 25.00 
              
146.35 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 








              
3.87 
Partida 01.04.04.01 (010701010401-0101003-01) SALIDA PARA CIRCUITO DE FUERZA / CABLE 6mm2 - PVC 3/4" 
(20mm)       




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 






























hh 0.1645 14.74 2.42 
              
46.24 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.7000 1.65 1.16 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 






TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 2.4500 12.89 31.58 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.7000 0.93 0.65 
0202050072 
 
CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 
und 1.0000 4.75 4.75 
0203010003 
 
CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 
m 22.0500 1.52 33.52 
0205010022 
 
CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 
rll 0.3780 31.19 11.79 
0205010024 
 
CINTA AISLANTE SUPER 33 
 





und 0.3780 12.48 4.72 
0207010001 
 
CINTILLO MARCADOR CABLE 
 
cto 2.1000 13.50 28.35 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0350 15.00 0.53 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0910 0.60 0.05 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0770 4.89 0.38 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 9.3100 0.65 6.05 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 5.8310 1.66 9.68 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0550 6.55 0.36 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0931 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
              
142.75 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 








              
3.71 
Partida 01.04.04.02 (010701010401-0101003-04) SALIDA PARA CIRCUITO DE FUERZA / CABLE 6mm2 - PVC 3/4" 
(20mm)       




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 

































hh 0.1645 14.74 2.42 
              
46.24 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.7000 1.65 1.16 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.7000 5.36 3.75 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 2.4500 12.89 31.58 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.7000 0.93 0.65 
0202050072 
 
CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 
und 1.0000 4.75 4.75 
0203010003 
 
CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 
m 22.0500 1.52 33.52 
0205010022 
 
CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 
rll 0.3780 31.19 11.79 
0205010024 
 
CINTA AISLANTE SUPER 33 
 





und 0.3780 12.48 4.72 
0207010001 
 
CINTILLO MARCADOR CABLE 
 
cto 2.1000 13.50 28.35 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0350 15.00 0.53 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0910 0.60 0.05 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0770 4.89 0.38 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 9.3100 0.65 6.05 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 5.8310 1.66 9.68 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0550 6.55 0.36 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0931 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
              
142.75 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 











              
3.71 
Partida 01.04.04.03 (010701010401-0101003-05) SALIDA PARA CIRCUITO DE FUERZA / CABLE 6mm2 - PVC 3/4" 
(20mm)       




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 






























hh 0.1645 14.74 2.42 
              
46.24 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.7000 1.65 1.16 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.7000 5.36 3.75 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 2.4500 12.89 31.58 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.7000 0.93 0.65 
0202050072 
 
CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 
und 1.0000 4.75 4.75 
0203010003 
 
CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 
m 22.0500 1.52 33.52 
0205010022 
 
CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 
rll 0.3780 31.19 11.79 
0205010024 
 
CINTA AISLANTE SUPER 33 
 





und 0.3780 12.48 4.72 
0207010001 
 
CINTILLO MARCADOR CABLE 
 
cto 2.1000 13.50 28.35 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0350 15.00 0.53 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0910 0.60 0.05 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0770 4.89 0.38 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 9.3100 0.65 6.05 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 






HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0550 6.55 0.36 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0931 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
              
142.75 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 








              
3.71 
Partida 01.05.01 (010701010103-0101003-01) INSTALACION DE ALUMBRADO EN FCR 
      




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 















hh 0.5333 14.74 7.86 
              
18.91 
   
Materiales 
          
0203070001 
 
CABLE VULCANIZADO LSOHRF-70 300/500V 3 X 14 AWG 
 
m 1.2000 5.16 6.19 
0205010024 
 
CINTA AISLANTE SUPER 33 
 
rll 0.0050 13.65 0.07 
0205020001 
 
CINTA ANTIDESLIZANTE DE SEPARACION 
 
rll 0.0400 13.06 0.52 
0210030012 
 
ACERO CORRUGADO PARA SUJECION 
 





kg 0.0200 8.56 0.17 
0216010118 
 
TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA HEXAGONAL 
 





und 1.0000 1.88 1.88 
0219010007 
 
PRENSA ESTOPA PVC PARA CABLE 
 
und 2.0000 1.50 3.00 
              
21.68 
   
Equipos 











              
0.95 
Partida 01.06.01 (010701020101-0101003-01) PRUEBAS DE AISLAMIENTO 
      




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 















hh 32.0000 14.74 471.68 
              
1,099.55 
   
Equipos 








              
54.98 
   
Subcontratos 
          
0402011187 
 
SC ALQUILER  EQUIPO MEGOHMETRO DIGITAL 
 
sem 1.0000 18.00 18.00 
              
18.00 
Partida 01.06.02 (010701020102-0101003-01) PLANOS AS BUILT 
      




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 















hh 16.0000 14.74 235.84 
              
549.78 
   
Equipos 








              
27.49 
   
Subcontratos 
          
0402011187 
 
SC ALQUILER  EQUIPO MEGOHMETRO DIGITAL 
 




              
18.00 
Partida 02.01.01 (010701010404-0101003-01) SALIDA PARA CIRCUITO CCTV / PVC 3/4" (20mm) 
      




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 















hh 0.8002 14.74 11.79 
              
36.65 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.6000 1.65 0.99 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.6000 5.36 3.22 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 2.1000 12.89 27.07 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.6000 0.93 0.56 
0202050072 
 
CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 
und 1.0000 4.75 4.75 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0300 15.00 0.45 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0780 0.60 0.05 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0660 4.89 0.32 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 7.9800 0.65 5.19 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 4.9980 1.66 8.30 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0500 6.55 0.33 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0798 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
              
51.50 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 













Partida 02.01.02 (010701010402-0101003-01) SALIDA PARA CIRCUITO DE AUXILIARES / PVC 3/4" (20mm) 
      




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 















hh 0.8002 14.74 11.79 
              
36.65 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.6000 1.65 0.99 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.6000 5.36 3.22 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 2.1000 12.89 27.07 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.6000 0.93 0.56 
0202050072 
 
CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 
und 1.0000 4.75 4.75 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0300 15.00 0.45 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0780 0.60 0.05 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0660 4.89 0.32 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 7.9800 0.65 5.19 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 4.9980 1.66 8.30 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0500 6.55 0.33 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0798 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
              
51.50 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 








              
3.03 




      




   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 















hh 0.8002 14.74 11.79 
              
36.65 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.6000 1.65 0.99 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.6000 5.36 3.22 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 2.1000 12.89 27.07 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.6000 0.93 0.56 
0202050072 
 
CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 
und 1.0000 4.75 4.75 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0300 15.00 0.45 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0780 0.60 0.05 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0660 4.89 0.32 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 7.9800 0.65 5.19 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 4.9980 1.66 8.30 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0500 6.55 0.33 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0798 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
              
51.50 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 








              
3.03 
Partida 02.01.04 (010701010404-0101003-02) SALIDA PARA CIRCUITO CCTV / PVC 3/4" (20mm) 
      







   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 















hh 0.8002 14.74 11.79 
              
36.65 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.6000 1.65 0.99 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.6000 5.36 3.22 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 2.1000 12.89 27.07 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.6000 0.93 0.56 
0202050072 
 
CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 
und 1.0000 4.75 4.75 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0300 15.00 0.45 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0780 0.60 0.05 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0660 4.89 0.32 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 7.9800 0.65 5.19 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 4.9980 1.66 8.30 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0500 6.55 0.33 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0798 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
              
51.50 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 








              
3.03 
Partida 02.01.05 (010701010402-0101003-03) SALIDA PARA CIRCUITO DE AUXILIARES / PVC 3/4" (20mm) 
      







   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 















hh 0.8002 14.74 11.79 
              
36.65 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.6000 1.65 0.99 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.6000 5.36 3.22 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 2.1000 12.89 27.07 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.6000 0.93 0.56 
0202050072 
 
CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 
und 1.0000 4.75 4.75 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0300 15.00 0.45 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0780 0.60 0.05 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0660 4.89 0.32 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 7.9800 0.65 5.19 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 4.9980 1.66 8.30 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0500 6.55 0.33 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0798 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
              
51.50 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 








              
3.03 
Partida 02.01.06 (010701010402-0101003-04) SALIDA PARA CIRCUITO DE AUXILIARES / PVC 3/4" (20mm) 
      







   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 















hh 0.8002 14.74 11.79 
              
36.65 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.6000 1.65 0.99 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.6000 5.36 3.22 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 2.1000 12.89 27.07 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.6000 0.93 0.56 
0202050072 
 
CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 
und 1.0000 4.75 4.75 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0300 15.00 0.45 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0780 0.60 0.05 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0660 4.89 0.32 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 7.9800 0.65 5.19 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 4.9980 1.66 8.30 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0500 6.55 0.33 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0798 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
              
51.50 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 








              
3.03 
Partida 02.02.01 (010701010403-0101003-01) SALIDA PARA CIRCUITO DACI / PVC 3/4" (20mm) 
      







   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 















hh 0.7335 14.74 10.81 
              
32.91 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.5000 1.65 0.83 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.5000 5.36 2.68 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 1.7500 12.89 22.56 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.5000 0.93 0.47 
0202050072 
 
CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 
und 1.0000 4.75 4.75 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0250 15.00 0.38 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0650 0.60 0.04 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0550 4.89 0.27 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 6.6500 0.65 4.32 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 4.1650 1.66 6.91 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0450 6.55 0.29 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0665 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
              
43.77 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 








              
2.65 
Partida 02.02.02 (010701010403-0101003-02) SALIDA PARA CIRCUITO DACI / PVC 3/4" (20mm) 
      







   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 















hh 0.7335 14.74 10.81 
              
32.91 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.5000 1.65 0.83 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.5000 5.36 2.68 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 1.7500 12.89 22.56 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.5000 0.93 0.47 
0202050072 
 
CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 
und 1.0000 4.75 4.75 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0250 15.00 0.38 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0650 0.60 0.04 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0550 4.89 0.27 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 6.6500 0.65 4.32 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 4.1650 1.66 6.91 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0450 6.55 0.29 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0665 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
              
43.77 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 








              
2.65 
Partida 02.02.03 (010701010403-0101003-03) SALIDA PARA CIRCUITO DACI / PVC 3/4" (20mm) 
      







   
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    
Mano de Obra 















hh 0.7335 14.74 10.81 
              
32.91 
   
Materiales 
          
0201010011 
 
CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.5000 1.65 0.83 
0201010022 
 
CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 
und 0.5000 5.36 2.68 
0201010031 
 
TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 
und 1.7500 12.89 22.56 
0201010049 
 
UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 
und 0.5000 0.93 0.47 
0202050072 
 
CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 
und 1.0000 4.75 4.75 
0208010008 
 
RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 
pza 0.0250 15.00 0.38 
0209010018 
 
TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 
und 0.0650 0.60 0.04 
0210010003 
 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 
pza 0.0550 4.89 0.27 
0211010004 
 
TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 
und 6.6500 0.65 4.32 
0212010004 
 
ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 
und 4.1650 1.66 6.91 
0213030003 
 
HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 
und 0.0450 6.55 0.29 
0214010005 
 
ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 
und 0.0665 0.10 0.01 
0215010007 
 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 





mll 0.0200 4.34 0.09 
              
43.77 
   
Equipos 
          
0301010002 
 
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 















Anexo 09 Tabla de tiempo de proyecto 
Id Modo de tarea Nombre Duración 
1 Programada automáticamente IIEE MENTA Y CHOCOLATE 18.75 días 
2 Programada automáticamente INICIO 0 días 
3 Programada automáticamente FIN 0 días 
4 Programada automáticamente INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION 18.75 días 
5 Programada automáticamente OBRAS PRELIMINARES 1.13 días 
6 Programada automáticamente MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 1 día 
7 Programada automáticamente ALIMENTADORES ELECTRICOS 1.13 días 
8 Programada automáticamente 
CABLE ELECTRICO 3-1X16MM2 N2XOH + 1X10MM2 N2XOH (T) - CONDUIT METALICO 
SEMIPESADO, 35 MM DIAM. 1.13 días 
9 Programada automáticamente TABLEROS ELECTRICOS 2.25 días 
10 Programada automáticamente TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 (DEL TIPO PARA EMPOTRAR, 220V, 60HZ,3 FASES. ) 2.25 días 
11 Programada automáticamente CIRCUITOS DERIVADOS 15.88 días 
12 Programada automáticamente SALIDAS PARA ALUMBRADO 5.13 días 
13 Programada automáticamente SALIDA PARA LUMINARIAS CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 CAJA SEMI PESADA 5.13 días 
14 Programada automáticamente 
SALIDAS PARA ALUMBRADO - LUZ DE EMERGENCIA  CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 
4mm2 CAJA SEMI PESADA 1 día 
15 Programada automáticamente SALIDAS PARA INTERRUPTORES 2.25 días 
16 Programada automáticamente SALIDA PARA BANCO DE  INTERRUPTOR, INCLUYE BANCO DE INTERRUPTORES (TABLERO) 2.25 días 
17 Programada automáticamente SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 1.13 días 
18 Programada automáticamente 
SALIDA DE TOMACORRIENTES CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI 
PESADA - Bticino 1 día 
19 Programada automáticamente 
SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA  ANTENAS ANTIHURTOCONDUIT ,TUBO PVC 3/4" 
CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 1 día 
20 Programada automáticamente 
SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA SONIDO/VIDEO CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 
4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 1 día 
21 Programada automáticamente 
SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA VOZ  DATOS CCTV CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-




22 Programada automáticamente 
SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA PANEL DE ALARMA  CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE 
NH-80 4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 1 día 
23 Programada automáticamente 
SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA PANEL ACI  CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 
4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 1 día 
24 Programada automáticamente SALIDAS DE FUERZA 1.13 días 
25 Programada automáticamente 
SALIDA PARA CORTINA DE AIRE  CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI 
PESADA - Bticino 1.13 días 
26 Programada automáticamente 
SALIDA PARA DAMPER  CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI PESADA - 
Bticino 1.13 días 
27 Programada automáticamente 
SALIDA PARA LETRERO LUMINOSO CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI 
PESADA - Bticino 1.13 días 
28 Programada automáticamente INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO 9.63 días 
29 Programada automáticamente INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION 10 días 
30 Programada automáticamente PRUEBAS DE CONEXIONADOS 1.75 días 
31 Programada automáticamente PRUEBAS DE AISLAMIENTO 2 días 
32 Programada automáticamente PLANOS AS BUILT 1.13 días 
33 Programada automáticamente SALIDAS PARA VOZ- DATA Y COMUNICACIONES (solo canalización) 2.25 días 
34 Programada automáticamente SALIDA PARA COMUNICACIONES (SOLO CAJAS U TUBERIAS) 1.13 días 
35 Programada automáticamente SALIDA VOZ  DATOS CCTV ,TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 
36 Programada automáticamente SALIDA PARA PARLANTES ,TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 
37 Programada automáticamente SALIDA PARA TELEFONO,TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 
38 Programada automáticamente SALIDA DE CAMARA,TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 
39 Programada automáticamente SALIDA DE SIRENA ALARMA CONTRAINCENDIOS,TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 
40 Programada automáticamente SALIDA DE TERMOSTATOS,TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 
41 Programada automáticamente SISTEMA DE DETECCION CONTRAINCENDIO (incluye canalización) 1.13 días 
42 Programada automáticamente SENSOR DE FLUJO,TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 
43 Programada automáticamente SENSOR DE HUMO, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 






































































CINTILLO MARCADOR CABLE[260%];DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[2%];CAPATAZ[2%];CAPATAZ ELECTRICISTA[1%];OPERARIO[22%];OPERARIO ELECTRICISTA[8%];PEON[11%];PEON ELECTRICISTA[8%];CABLE N2X0H (LS0H) 10MM2[683%];CABLE N2X0H (LS0H) 16MM2[2,048%];RIEL UNISTRUT ...
CINTILLO MARCADOR CABLE[50%];CAPATAZ ELECTRICISTA[10%];OPERARIO ELECTRICISTA;PEON ELECTRICISTA;CINTA AISLANTE VULCANIZANTE[40%];CINTA AISLANTE SUPER 33[50%];ROTULADOR POINT 88;TABLERO DE DISTRIBUCION PARA EMPOTRAR TD-1  220V  60HZ 3 FASES.
CINTILLO MARCADOR CABLE[540%];SOPLETE A GAS (INCLUYE BALON DE GAS)[1%];PISTOLA DE CALOR 220V 2000W[1%];CAPATAZ ELECTRICISTA[3%];OPERARIO ELECTRICISTA[29%];PEON ELECTRICISTA[29%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[24%];CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2[5,670%];STOVE BOLT[...
CAPATAZ ELECTRICISTA[10%];OPERARIO ELECTRICISTA;PEON ELECTRICISTA;TABLERO DE INSTERRUPTORES EN MULTOBOX
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[2%];CAPATAZ[3%];OPERARIO[30%];PEON[20%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[4%];STOVE BOLT[4%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[6%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[13%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO E...
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[4%];CAPATAZ[6%];OPERARIO[60%];PEON[40%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[8%];STOVE BOLT[8%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[12%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[26%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO ...
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[1%];CAPATAZ[1%];OPERARIO[15%];PEON[10%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[2%];STOVE BOLT[2%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[3%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[7%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EM...
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[2%];CAPATAZ[3%];OPERARIO[30%];PEON[20%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[4%];STOVE BOLT[4%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[6%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[13%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO E...
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[2%];CAPATAZ[3%];OPERARIO[30%];PEON[20%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[4%];STOVE BOLT[4%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[6%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[13%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO E...
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[2%];CAPATAZ[3%];OPERARIO[30%];PEON[20%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[4%];STOVE BOLT[4%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[6%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[13%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO E...
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[1%];CAPATAZ[1%];OPERARIO[13%];PEON[9%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[2%];STOVE BOLT[2%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[3%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[6%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT...
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[5%];CAPATAZ[8%];OPERARIO[80%];PEON[55%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[12%];STOVE BOLT[12%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[15%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[33%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACER...
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[2%];CAPATAZ[3%];OPERARIO[27%];PEON[18%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[4%];STOVE BOLT[4%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[5%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[11%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO E...
































Anexo 11 Presupuesto Real COPRACSA 
    
 
 
OBRA: MENTA Y CHOCOLATE   
CLIENTE:   
ATENCION: ARQ. BRUNO SIPION.   
E-MAIL:   
UBIC OFIC:   
UBIC OBRA: C.C PLAZA NORTE Loma Umbrosa 427 Surco 
FECHA: Telf:  274-1526  274-7187  
TELF: email: copracsa1000@copracsa.com 
  www.copracsa.com  
ITEM DESCRIPCION   UND CANT P.UNIT. PARCIAL 
     S/. S/. 
A AiO           
1.0 OBRAS PROVISIONALES     
2.0 INSTALACION ELECTRICA     
2.1.0 Alimentadores   
  
2.1.1 Alimentador de TD ADOSADO.     
2.1.2 3-1x16mm2 N2XOH + 1x10mm2 N2XOH (T) - Conduit Metalico Semipesado, 35 mm Diam.  ml      6.50  25.8 167.9 
2.2.0 Tableros electricos     
2.2.1 Tableros generales y distribucion ( incluye suministro e instalacion)     
2.2.1.1 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 (DEL TIPO PARA EMPOTRAR, 220V, 60HZ,3 FASES.  und      1.00  3,683.3 3,683.3 
3.0 Circuitos derivados     
3.1 Salidas de alumbrado     
3.1.1 Salidas de Alumbrado.  und 119.00 80.0 9,520.0 
3.2 Salidas para interruptores     
3.2.1 Salida para Banco de Interruptores. Incluye el Banco de Interruptores. pto      1.00  916.7 916.7 
3.3 Salidas de Alumbrado de Emergencia.     
3.3.1 Salidas de alumbrado de emergencia pto      3.00  141.1 423.3 
3.4 Salidas de tomacorriente     




3.4.2 Salida para antenas antihurto. pto      4.00  300.0 1,200.0 
3.4.3 Salida para E. Musica. pto      1.00  119.9 119.9 
3.4.4 Salida para Voz Datos CCTV. pto      2.00  119.9 239.8 
3.4.5 Salida para panel de Central de Alarma. pto      1.00  119.9 119.9 
3.4.6 Salida para panel de ACI. pto      1.00  119.9 119.9 
3.5 Salidas de fuerza     
3.5.1 Salida Cortina de Aire. pto      4.00  390.0 1,560.0 
3.5.2 Salida para Damper de Aire pto      2.00  390.0 780.0 
3.5.3 Salida Letrero Luminoso. und      2.00  390.0 780.0 
3.6 Instalacion de artefactos de alumbrado     
3.6.1 Artefactos de iluminación. und  148.00  22.0 3,256.0 
3.7 Pruebas conexionados y otros     
3.7.1 Pruebas electricas BT a los circuitos electricos glb      1.00  550.0 550.0 
3.7.2 Planos AS BUILT glb      1.00  850.0 850.0 
4.0 SALIDAS PARA VOZ- DATA Y COMUNICACIONES (solo canalización)     
4.1 Salidas de comunicaciones (solo cajas u tuberias)     
4.1.1 Salida de Voz y Datos. pto      2.00  70.0 140.0 
4.1.2 Salidas para Parlantes und      4.00  50.0 200.0 
4.1.3 Salidas para Telefono. und      1.00  70.0 70.0 
4.1.4 Salida de Camara. pto      1.00  70.0 70.0 
4.1.5 Salida de Sirenas Alarmas Contraincendios. pto      2.00  50.0 100.0 
4.1.6 Salida Termostatos. pto      2.00  50.0 100.0 
5.0 SISTEMA DE DETECCION CONTRAINCENDIO (incluye canalización)     
5.1 Sensor de flujo. und      1.00  50.0 50.0 
5.2 Sensor de humo . und      6.00  50.0 300.0 
5.3 Activador manual de incendio  und      2.00  50.0 100.0 
5.4      
  COSTO DIRECTO   S/. 26,256.0 
  GASTOS GENERALES %   S/. 2,625.6 
  UTILIDAD 7%   S/. 1,837.9 
  SUB-TOTAL 1  S/. 30,719.5 
  IGV 18%   S/. 5,529.5 




      
  ADELANTO 30%   S/. 
 PLAZO DE ENTREGA:     
 35 DIAS a contar desde la cancelación del adelanto     
      
 FORMA DE PAGO:     
 30% POR ADELANTADO  
 SALDO CONTRA VALORIZACIONES SEGÚN AVANCE 
 PAGOS CONTRA PRESENTACION DE FACTURA 
 GARANTIA: LETRA DE CAMBIO, O CHEQUE DIFERIDO DE LA EMPRESA.  
 NOTA: LOS ITEMS RESALTADOS DE COLOR AMARILLO NO SERAN CONSIDERADOS . 
  
1.00 ESTE PRESUPUESTO ES POR PRECIOS UNITARIOS   
2.00 LOS METRADOS SE CALCULAN CORRIDOS SIN RESTAR VANOS EN EL CASO DEL DRYWALL 
3.00 DE PARALIZARSE LAS OBRAS POR RAZONES AJENAS A NUESTRA VOLUNTAD, SE HARA UNA 
 VALORIZACION PARCIAL DE LA OBRA. 
4.00 ES CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO : DESASTRES NATURALES COMO SISMO, MAREMOTO,HUAYCOS,ETC  
 QUE PUDIESEN RETRAZAR EN SI LA EJECUCION DE LA  OBRA U OCASIONAR DEMORAS EN LA ENTREGA DE MATERIALES DE LOS  
 LOS PROVEEDORES. 
5.00 SE ESTA CONSIDERANDO EL USO DE LOS BAÑOS EXISTENTES PARA LA OBRA, ASI COMO LA PROVISION DE AGUA DE ESTOS. 
6.00 CUALQUIER MODIFICACION POR EL CLIENTE EN ELTRAZO LUEGO DE QUE SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE DRYWALL 
 DEBERA SER COMUNICADO POR ESCRITO. EL DESMONTAJE DE LO AVANZADO Y SU NUEVA INSTALACION 
 CONSTITUIRAN PARTIDAS ADICIONALES Y AUMENTARAN EL PLAZO DE EJECUCION. 
7.00 EL CLIENTE AUTORIZA A QUE OBTENGA FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO EN EJECUCION 
 Y AL TERMINO DE TODA LA OBRA PARA PUBLICIDAD; ASI COMO A QUE MENCIONE SU NOMBRE 
 COMERCIAL EN NUESTRA PUBLICIDAD. 
8.00 SE CONSIDERA COMO MINIMO EL USO DE 01 ASCENSOR DEL EDIFICIO PARA EL TRANSPORTE VERTICAL 
9.00 SE CONSIDERAN HORARIOS DE TRABAJO DIURNOS SIN RESTRICCIONES 
10.00 NO SE CONSIDERAN PAGOS A SINDICATOS CIVILES NI INCORPORACION DE PERSONAL DE SINDICATOS. 
  
 EXCLUSIONES: 
1.00 PAGOS A MUNICIPALIDADES POR CONCEPTO DE LICENCIAS O PERMISOS 




3.00 LA FACTIBILIDAD DEL SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DEL ALIMENTADOR DEL TABLERO GENERAL 
4.00 CENTRAL TELEFONICA, SERVIDORES, SWITCH Y EQUIPOS TELEFONICOS 
5.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO Y UPS 
6.00 EQUIPAMIENTO DE SALAS DE REUNIONES (PROYECTORES, ECRAN, CABLEADO DE AUDIO/VIDEO) 
7.00 INTERCONEXION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DETECCION CON EL EDIFICIO 
8.00 MOBILIARIO NO DETALLADO 
  
       
       
 FIRMAN EN SEÑAL DE ACEPTACION:      
       
       
       
       
 COPRACSA AiO.   CONTRATISTA 
 
